PRIMAVERA PROJECT PLANNER 04.12.02.02 Newly Generated Waste

REPORT DATE 24JUL07 RUNNO. 12 START DATE 24APR06 FIN DATE 30SEP19
Project Name: SHEL BDCT 17:02
Milestone Summary DATA DATE 24APR06 PAGE NO. 1
WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY

START FINISH MLVL
04.12.02.02. . ..... Start Post FY09 NGW Tasks 010CT09 3
04.12.02.02....... Complete FY10 30SEP10 9
04.12.02.02. . ..... Start FY11 NGW Tasks 010CT10 9
04.12.02.02. . ..... Complete FY11 30SEP11 9
04.12.02.02. . ..... Start FY12 NGW Tasks 030CT11 9
04.12.02.02....... Complete FY12 28SEP12 9
04.12.02.02. . ..... Start FY13 NGW Tasks 010CT12 9
04.12.02.02. . ..... Complete FY13 30SEP13 9
04.12.02.02. . ..... Start FY14 NGW Tasks 010CT13 9
04.12.02.02. . ..... Complete FY14 30SEP14 9
04.12.02.02. . ..... Start FY15 NGW Tasks 010CT14 9
04.12.02.02. . ..... Complete FY15 30SEP15 9
04.12.02.02. . ..... Start FY16 NGW Tasks 010CT15 9
04.12.02.02. . ..... Complete FY16 30SEP16 9
04.12.02.02. . ..... Start FY17 NGW Tasks 030CT16 9
04.12.02.02. . ..... Complete FY17 29SEP17 9
04.12.02.02. . ..... Start FY18 NGW Tasks 020CT17 9
04.12.02.02....... Complete FY18 28SEP18 9
04.12.02.02. . ..... Start FY19 NGW Tasks 010CT18 9
04.12.02.02. . ..... Complete FY19 30SEP19 3



